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https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E9_80_A0_E

4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_89406.htm 一、招投标的有关时间

：来源：www.examda.com 1、投标截止时间：有效期 》= 20

天 2、招标文件的修改：提交投标文件截止前15天 3、勘察现

场：投标预备会前1~2天 4、投标预备会：发出招标文件

后7~28日内 5、投标人发出招标文件有误时，在收到招标文

件7日内以书面形式指出 6、退还投标保证金：投标有效期满

后14天 ，订合同后5日内 7、银行或担保公司开具的投标保函

，在投标有效期满后28天内继续有效 8、评标定标应在投标有

效期结束日30个工作日前完成 9、确定中标人后15日内向提交

招投标报告 10、发出中标通知书后起30日内签订合同 11、订

立合同后7日内，建设行政部门备案 二、合同履行期内有关

时间 12、发包人更换代表，至少7天前以书面形式通知承包人

13、工程师的口头指令，在48小时内以书面确认。不能书面

确认时，承包人应于口头指令后7天内提出书面确认要求，此

要求48小时内答复，不予，则认为已确认 14、不能按协议约

定日期开工，承包商至少提前7天说明理由，工程师在收到延

期申请后48小时内答复，不以书面答复视为同意 15、工期可

以顺延的情况发生后14天内，以书面形式报告工程师 16、工

程师不能按时参加验收，须在验收前24小时向承包人提出延

期要求，延期不能超过2天 17、承包人在价款可以调整的情况

发生后14天内报告工程师 18、予付款在约定付款时间后7天内

向发包人索要 19、工程师接到已完工程报告后7天内核实，并

在核实计量前24小时通知承包人 20、进度款：计量确认后14



天内，向承包人支付工程款 21、发包人收到竣工验收报告

后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可 22、竣工验

收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及

完整资料，28天内发包人核实，确认结算价款 23、承包人收

到结算款后14天内，将竣工工程移交发包人 来源

：www.examda.com24、质量保证期满14天内，退还保修金 三

、变更与索赔的有关时间 25、变更事件发生后14天内提出变

更工程价款的报告，7日内确认。无理由确认时，自报告后14

天后自行生效 26、索赔时间发生后28天内，发出索赔意向通

知，此后28天内提交有关资料，工程师28天内答复。未答复

，则视为认可。连续发生的事件，阶段性提出索赔意向，终

了后28天内提交最终索赔报告。 四 、 Fidic 合同条件下的有

关时间 27、工程师的口头指示，在收到承包商书面确认的要

求后2日内答复，由口头指令变为书面指令 28、业主替换工程

师，须提前42天通知承包商 29、承包商在收到中标函后28天

内向业主提交履约担保 30、业主在收到履约担保证书副本

后21天内，将履约担保退还给承包商 31、承包商在收到中标

函后42天内开工 来源：www.examda.com32、工程师在开工日

前7天发出开工通知 33、承包商在收到开工通知后28天内向工

程师提交详细进度计划 34、履约保函和予付金保函交给工程

师后，21天内工程师签发支付予付款的通知 35、进度款：收

到承包商支付报表28天内签发支付证书 36、业主支付进度款

不应该超过工程师收到承包商的月进度付款申请后56天 来源

：www.examda.com37、竣工检验：承包商提前21天确定日期

通知工程师，工程师在该日后14天内进行 38、接收证：达到

基本竣工要求后，在可以完成移交工作前14天以书面形式向



工程师申请颁发工程接收证。工程师在此申请后28天内，颁

发。 39、竣工结算：颁发工程接收证后84天内，承包商报竣

工报表，28天内签证，支付结算款 40、缺陷通知期期满后28

天内，工程师向业主签发解除承包商担负工程缺陷责任的证

书，颁发履约证书。业主在证书办法后14天内，退还履约保

证书 41、最终结算：履约证书颁发后56天内，承包商提交结

算报表，工程师28天内签支付证书，收到证书后56天内支付

42、工程师对争端决定：84天内将其决定通知双方，若70天

后，双方均未交仲裁通知，则此决定为最后决定 43、争端裁

决委员会的决定：在收到书面报告后84天内做出决定，若不

满意，28天内向对方发出不满的通知，并提请仲裁 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


