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7_9B_AE_E5_86_B3_E7_c56_89713.htm 1.1.1 项目决策定义 来

源：www.examda.com 〖项目决策〗是指投资者在调查分析、

研究的基础上，按照自己的意图和目的，从技术和经济角度

对投资规模、投资方向、投资结构、投资分配以及投资项目

的选择、布局等方面作出分析，判断投资项目是否必要或可

行的一种选择。这里所说的项目主要指工程建设的项目。

1.1.2 项目决策遵循的原则：科学化，民主化。 1.1.3 目的 项目

决策与决策分析评价的目的是为决策提供科学的可靠依据。

1.1.4 具体要求 (1)拟建项目是否符合国家经济和社会发展的需

要。 (2)产品方案、产品质量、生产规模是否符合市场需要，

在市场竞争中能否具有竞争力。 (3)生产工艺技术是否先进、

适用。 来源：www.examda.com(4)项目建成后，投人品的供应

和有关配套条件能否满足持续生产的需要。 (5)项目建成后，

财务效益、国民经济效益、社会效益、环境效益能否满足各

方的需要。 (6)资金投入和各项建设条件是否满足项目实施的

要求。 (7)项目各项风险是否识别并采取了措施。 (8)建设方

案是否进行了多方案比较，尽可能使方案最优。 1.1.5 工作程

序 由粗到细分为5个阶段：投资机会研究阶段、编制项目建

议书阶段、可行性研究阶段、项目评估阶段、项目决策审批

阶段。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细

请访问 www.100test.com 


