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https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_B7_A5_E

7_A8_8B_E9_80_A0_E4_c56_89957.htm 案例四：（25分） 某市

政工程需砌筑一段毛石护坡，断面尺寸如图3.1所示，拟采

用M5.0水泥砂浆砌筑根据甲乙双方商定，工程单价的确定方

法是，首先现场测定每10m3砌体人工工日、材料、机械台班

消耗指标，并将其乘以相应的当地价格确定。各项测定参数

如下： 1． 砌筑1m3毛石砌体需工时参数为：基本工作时间

为12.6小时（折算为一人工作）；辅助工作时间为工作延续时

间的3%；准备与结束时间为工作延续时间的2%；不可避免的

中断时间为工作延续时间的2%；休息时间为工作延续时间

的18%；人工幅度差系数为10%。 2． 砌筑1m3毛石砌体需各

种材料净用量为：毛石0.72m3；M5.0水泥砂浆0.28m3；

水0.75m3毛石和砂浆的损耗率分别为：20%、8%。 3． 砌

筑1m3毛石砌体需200L砂浆搅拌机0.5台班，机械幅度差为15%

。 问题： 1．试确定该砌体工程的人工时间定额和产量定额

。 2．假设当地人工日工资标准为20.50元/工日，毛石单价

为55.60元/m3；M5.0水泥砂浆单价为105.80元/m3；水单价

为0.60元/m3；其它材料费为毛石、水泥砂浆和水费用的2%

。200L砂浆搅拌机台班费为39.50元/台班。试确定每10m3砌体

的单价。 3．计算该工程每100延长米的砌筑工程量及其直接

工程费。 案例答案：（20分） 问题1：问题2： 解： (1)每1m3

砌体人工费=2.1×(1 10%)×20.50=47.36（元/m3） （2）

每1m3砌体材料费=[0.72×(1 20%)×55.60 0.28×(1 8%)×

105.80 0.75×0.60] ×(1 2%)=82.09（元/m3） （3）每1m3砌体



机械台班费=0.5×(1 15%)×39.50=22.71（元/m3） （4）

每1m3砌体的单价=(47.36 82.09 22.71)×10=1521.60（元/10m3

） 问题3： 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
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