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4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_90184.htm 第5讲 工程合同，变更

价款和索赔的处理与计算 内容提要 1．建设工程施工合同的

类型、选择、主要条款、合同纠纷的处理； 2．工程变更价

款的确定； 3．工程索赔； 重点难点 本章在2003年考试中占1

题，占20分；2004年1题，占20分。2005年的考核重点有： 1

．建设工程施工合同的类型、选择。 2．示范文本主要条款 3

．工程变更价款的确定； 4．工程索赔成立的条件与证据； 5

．工程索赔程序、计算与审核； 内容讲解 第五章 建设工程合

同管理与索赔 第一节 施工合同的类型及选择 施工合同是工程

建设质量控制、进度控制、费用控制的主要依据。一、合同

类型的分类[03考题既让选择合同 (一)总价合同 总价合同按其

是否可以调值又分为以下两种形式： 1．不可调值总价合同

。俗称包死合同。 这种合同的价格是由承发包双方就所承包

的项目协商确定的，一笔包死，不能更改。合同总价除非在

设计及工程范围有所变更的情况下才可以做相应的变更，否

则一律不能变动。 不可调值总价合同适合于工期较短(一般不

超过1年)，设计图纸完整，工程量清晰，对最终产品的要求

非常明确的项目。 2．可调值总价合同。 这种合同的价格虽

然也是总价，但如果遇到一些影响价格的因素发生，如通货

膨胀等，可以根据双方在合同专用条款中的规定对合同总价

进行调整。 可调值总价合同适用于工程内容和技术经济指标

规定均较明确的，工期在1年以上的项目。 (二)单价合同 单价

合同一般是固定单价合同，是指合同中确定的各项单价在合



同执行期间不因价格变化而调整， 一种形式是估算工程量单

价合同。 估算工程量单价合同是指承包商在报价时，按照招

标文件中提供的估算工程量报单价， 在每个阶段办理结算时

，再根据实际完成的工程量结算，直至竣工时按照竣工图的

工程量办理竣工结算。它适用范围比较广，特别适合于工程

性质比较清楚(如已经具备初步设计图纸等)，但工程量计算

并不能十分准确的项目。 另一种合同是不可调值单价合同。

又叫固定单价合同。清单报价所采用的既是此种。它特别适

合于工程性质比较清楚(如已经具备初步设计图纸等)，但工

程量计算能十分准确的项目。 (三)成本加酬金合同 成本加酬

金合同，是由业主向承包单位支付工程项目的实际成本，并

按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同

中，业主需承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了

项目的全部风险。而承包单位由于无风险，其报酬往往也较

低。 这类合同的缺点是业主对工程总造价不易控制，承包商

也往往不注意降低项目成本。这类合同主要适用于以下项目

：①需要立即开展工作的项目，如震后的救灾工作；②新型

的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定；③

风险很大的项目。 从我国工程造价的改革趋势看，将来单价

合同也会不断增加。尤其是固定单价合同。 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


