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https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E9_80_A0_E

4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_90247.htm 「案例」 ××商场为

了扩大营业范围，购得某市毛纺织厂地皮一块，准备兴建该

商场分店。××商场通过投标的形式与市建筑工程公司签订

了建筑工程承包合同。之后，承包人将各种设备、材料运抵

工地开始施工。施工过程中，城市规划管理局的工作人员来

到施工现场，指出该工程不符合城市建设规划，未领取施工

规划许可证，必须立即停止施工。最后，城市规划管理局对

发包人作出了行政处罚，处以罚款2万元，勒令停止施工，拆

除已修建部分。承包人因此而蒙受损失，向法院提起诉讼，

要求发包人给予赔偿。 「案例评析」《合同法》第二百六十

九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款

的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。本

案双方当事人之间所订合同属于典型的建设工程合同，归属

于施工合同的类别，所以评判双方当事人的权责应依有关建

设工程合同的规定。本案中引起当事人争议并导致损失产生

的原因是工程开工前未办理规划许可证，从而导致工程为非

法工程，当事人基于此而订立的合同无合法基础，为无效合

同。依《中华人民共和国建筑法》之规定，规划许可证应由

建设人，即发包人办理，所以，本案中的过错在于发包方，

发包方应当赔偿给承包人造成的先期投入、设备、材料运送

费用等项损失。 公务员考试，计算机等级考试，司法考试，
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资料，报检员考试资料，报关员考试资料，司法考试资料，

英语四级考试资料，2005年高中起点升专科、本科和专科升
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