
造价工程师考试案例分析复习要点第四节 PDF转换可能丢失

图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E9_80_A0_E

4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_90362.htm 第四节 财务评价指标

的敏感性分析 敏感性分析是经济决策中常用的一种不确定性

方法，它是通过计算，分析项目的现金流动情况发生变化时

对项目经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其

影响程度，为采取必要的风险防范措施提供依据。 在案例分

析中，主要侧重对单因素敏感性分析的考核。 单因素敏感性

分析是指在进行敏感性分析时，每次假定只有一个因素是变

化的，而其他的因素均不发生变化，分析这个变化的因素对

评价指标的影响程度，从而确定其敏感程度。 单因素敏感性

分析的做法如下。 （1）确定敏感性分析的对象，也就是确

定要分析的评价指标。在案例分析中，往往以净现值、内部

收益率或投资回收期为分析对象。 （2）选择需要分析的不

确定性因素。在案例分析中，一般取总投资、销售收入或经

营成本为影响因素。 （3）计算各个影响因素对评价指标的

影响程度。在案例分析中，这一步主要是根据现金流量表进

行的。首先计算各个影响因素的变化所造成的现金流量的变

化，然后再计算出因此所造成的评价指标的变化。 （4）确

定敏感因素。敏感因素是指对评价指标产生较大影响的因素

。在案例分析中，可利用相对测定法来确定敏感因素。具体

做法是：设定要分析的影响因素均从初始值开始变动，且每

次变动的幅度均相同，分别计算在同一变动幅度下各个影响

因素对评价指标的影响程度，其中影响程度大的因素就是敏

感因素。 （5）通过分析和计算敏感因素的影响程度，确定



项目可能存在的风险的大小及风险影响因素。 100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


