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4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_90459.htm 1、 注意功能指数法与

功能成本法的区别。 2、 方案比选时时v越大越好；方案优化

时v=1最好。 3、 方案优化时，各功能项目的目标成本是根据

功能指数来计算的。 4、 几种评分法要注意区分。常用的有

：0-1评分法、0-4评分法，环比评分法。 5、 几种评分法的检

验公式：x=y*n(n-1)/2 其中：x为合计得分；y为最高的分数

；n功能数。例如案例四：4*5（5-1）/2=40 合计为40，可以检

验计算的各功能得分是否在计算中出现错误。 6、 案例五问

题3，令两模板的成本指数之比=功能指数之比，可以理解为

：令两模板的价值指数相等，更好理解。 7、 案例7：应注意

：1、挖掘机与自卸车配比如为小数不能取整，应继续计算

。2、每天的挖土量不是挖土机数量X挖土机工作量，而是总

工程量/作业天数。3、挖土机也有进行组合计算的可能。 8、

案例8：应注意二级决策时，如果是转产必须考虑概率枝，本

题是扩建则不考虑概率枝。 9、 计算决策树时如方案期不同

，比较现值已经没有意义了，要比较年值，才有可比性。 10

、 网络计划的题型有扩展的可能。建议看一看2003-2004年的

案例考题。有几处需要注意： a、总时差〉自由时差 b、网络

计划调整时要注意：网络图标号一定要箭尾小于箭头，网线

交叉时使用过桥法，工作的逻辑顺序要以虚线表示。 C、关

键线路压缩时，要注意关键线路是否变化，可能形成多条关

键线路的情况。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com 


