
监理工程师2006案例重点内容总结（2） PDF转换可能丢失图

片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E7_9B_91_E7

_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_91530.htm 一、 监利合同当事人双

方权利、责任来源：www.examda.com 监利人的权利（主要看

） 二、 招标方式、程序（没讲） 三、 施工合同的订立（没

讲） 四、 招标资格预审与评价（没讲） 五、 施工准备阶段

的合同管理（没讲） 六、 施工过程中的合同管理 1、 对材料

、设备的质量控制 发包人对对材料、设备的质量控制（看书

上内容） 承包人对材料、设备的质量控制（看书上内容） 2

、 重新检查、检查合格或不合格的责任归属与赔偿 3、 提前

竣工 4、 不可抗力发生时的处理 七、 竣工阶段的合同管理 1

、 工程试车的组织和程序 2、 工程试车的责任（书上四条）

3、 工程保修 质量保修的内容 工程质量保修的范围与内容 质

量保修期（质量保修期不应低于国家法定标准） 质量保修责

任 八、 索赔程序及监利工程师对索赔管理 1、 索赔概念 要注

意索赔是以合同关系为前提的，没有合同关系就不纯在索赔

问题 多注意：设计原因，承包人索赔程序 业主违约给分包商

造成的损失、索赔程序 监利造成损失，索赔程序 2、 索赔成

立的条件 3、 索赔的目的，工期、费用索赔 4、 给予承包上

延长工期的情况 5、 分包商索赔的程序来源

：www.examda.com 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com 


