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4_E5_B7_A5_c59_92254.htm 6.某工程监理酬金总额45万元，监

理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单

位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示

范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。 A. 45 B. 57 C.

42 D. 60 7.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。 A.外

部协作费 B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费

C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金 8.依据委托监理合同示范

文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到(

)止。 A.完成监理合同约定的监理工作之日 B.监理合同规定的

到期日 C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D.完成

正常工作和附加工作之日 9.设计合同示范文本规定，方案设

计文件的设计深度应能满足( )的需要。 A.控制概算 B.编制招

标文件 C.施工图设计 D.非标准设备制作 10.设计合同中，判

定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。 A.从订立合

同之日起，至交付全部设计文件之日止 B.从设计人接到发包

人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止 C.从订立

合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止 D.从设计人接

到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日

止 11.施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实

施，应由( )。 A.发包人办理申报手续，发包人承担有关费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担有关费用 C.承包人办理

申报手续，承包人承担有关费用 D.承担人办理申报手续，发

包人承担有关费用 12.施工合同示范文本规定，工程竣工验收



时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要

求的，其竣工日期为( )。 A.送交竣工验收报告日 B.修改后提

请发包人验收日 C.修改后验收合格日 D.办理竣工移交手续日

13.在工程竣工验收之前，承包人与发包人应签订房屋建筑工

程质量保修书，其中工程质量保修的( )。 A.范围和内容应按

国家规定确定 B.范围和内容应由当事人约定 C.范围按国家规

定，内容由当事人约定 D.范围由当事人约定，内容按国家规

定 14.按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )

。 A.保证施工噪音符合环保规定 B.提供进度统计报表 C.开通

专用条款约定的施工场地内的交通干道 D.做好施工现场地下

管线的保护 15.当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术

问题所订立的合同应称为( )合同。 A.技术咨询 B.技术转让 C.

技术服务 D.技术开发 16.我国对工程保险尽管没有强制性的规

定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的

分担原则之一为( )。 A.发包人为承、发包双方人员办理保险

、支付保险费用 B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支

付保险费用 C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，

由发包人办理保险、支付保险费用 D.运至施工现场用于工程

的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用 17.

《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。 A.增

加合同中约定的工程量 B.删减承包范围的工作内容交给其他

人实施 C.改变承包人原计划的工作顺序和时间 D.更改工程有

关部分的标高 18.为了保证工程质量，《建设工程施工合同》

规定( )的最低质量保修期限为5年。 A.地基基础工程 B.防水工

程 C.给水管道工程 D.设备安装工程 19.混凝土工程施工中，

模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查



就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进

行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的

工期和费用影响应按( )处理。 A.费用和工期损失均给予补偿

B.费用和工期损失均不给予补偿 C.给予费用补偿但不顺延合

同工期 D.顺延合同工期但不给予费用补偿 20.监理工程师根据

施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于( )而发布的指

令不应对承包商的停工损失给予补偿。 A.两个独立承包人发

生施工干扰而暂停某一承包人的施工 B.承包人在同一空间不

同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面

的施工 C.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工 D.为了
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