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应根据专业特点，并按______分别制定具体的监理工作程序

。 A.工作分工 B.工作内容 C.工作计划 52.制定监理工作程序应

体现________和主动控制的要求。 A.事前控制 B. 过程控制 C.

事前检查 53.在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟

悉设计文件，并对图 纸中存在的问题通过_______向设计单

位提出书面意见和建议。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位

54.工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目

管理机构的质量管理体系、技术管理体系和________，确能

保证工程项目施工质量时予以确认。 A.施工管理体系 B.材料

供应体系 C.质量保证体系 55.分包工程_______，专业监理工

程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位

有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认

。 A.开工前 B.施工中 C.开工后 56.工程项目开工前，监理人员

应参加由________主持召开的第一次工地会议。 A.设计单位

B.建设单位 C.承包单位 57.第一次工地会议纪要应由项

目________负责起草，并经与会各方代表会签。 A.总监理工

程师 B.专业监理工程师 C.监理机构 58.在施工过程中，总监理

工程师应定期______工地例会。 A.参加 B.批准召开 C.主持召

开 59.总监理工程师或专业监理工程师应________组织专题会

议，解决施工过程中的各种专项问题。 A.根据需要及时 B.定

期 C.分阶段 60.在施工过程中，当承包单位对已批准

的_______进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审



查，并应由总监理工程师签认。 A.投资计划 B.施工组织设计

C.设计文件 61.专业监理工程师应要求承包单位报送_______

、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后

予以签认。 A.重点部位 B.分项工程 C.隐蔽工程 62.当承包单位

采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师

应要求承包单位报送相应的_______和证明材料，组织专题论

证，经审定后予以签认。 A.专业规范 B.施工工艺措施 C.技术

措施 63.项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工

测量放线成果进行________。 A. 审核和确定 B. 检验和批准

C.复验和确认 64.专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场

工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及

其质量证明资料进行审核，并对进场实物按照委托监理合同

约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用______或见证

取样方式进行抽检。 A.抽样检查 B.平行检验 C.测试 67.对未经

监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，

并要求承包单位严禁进行_______的施工。 A.相邻工序 B.下一

道工序 C.其它工程 68.监理人员发现施工存在重大质量隐患，

可能造成质量事故或已造成质量事故时，应通知总监理工程

师及时下达________令，要求承包单位停工整改。 A.停工 B.

整改令 C.工程暂停 69.项目监理机构应依据______有关条款、

施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范

性对策。 A.施工合同 B.投资计划 C.监理大纲 70.项目监理机构

应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行______

和工程款支付。 A.实地测量 B.工程计算 C.工程量计量 71.未经

监理人员_______的工程量，或不符合施工合同规定的工程量

，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。 A.核算



B.质量验收合格 C.审批 72.当发现实际进度滞后于________时

，应签发监理工程师通知单，指令承包单位采取调整措施。

A.设计要求 B. 计划进度 C.合同要求 73.总监理工程师应组织专

业监理工程师，依据有关法律、法规、______、设计文件及

施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程

质量进行竣工预验收。 A.技术规范 B.专业标准 C.工程建设强

制性标准 74.项目监理机构在对工程质量进行竣工预验收时，

若发现问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理

工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出_________

。 A.工程质量等级意见 B.工程质量评估报告 C.验收合格意见

75.项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供

相关监理资料。对验收中提出需整改问题，项目监理机构应

要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由________会

同参加验收的各方签署竣工验收报告。 A.总监理工程师 B.专

业监理工程师 C.技术负责人 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


