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https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E7_AC_AC_

E4_B8_89_E7_AB_A0_E7_c59_92436.htm 一、网络图和工作 网

络图是由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序

网状图形。一个网络图表示一项计划任务。网络图中的工作

是计划任务按需要粗细程度划分而成的、消耗时间或同时也

消耗资源的一个子项目或子任务。工作可以是单位工程；也

可以是分部工程、分项工程；一个施工过程也可以作为一项

工作。在一般情况下，完成一项工作既需要消耗时间，也需

要消耗劳动力、原材料、施工机具等资源。但也有一些工作

只消耗时间而不消耗资源，如混凝土浇筑后的养护过程和墙

面抹灰后的干燥过程等。网络图有双代号网络图和单代号网

络图两种。双代号网络图又称箭线式网络图，它是以箭线及

其两端节点的编号表示工作；同时，节点表示工作的开始或

结束以及工作之间的连接状态。单代号网络图又称节点式网

络图，它是以节点及其编号表示工作，箭线表示工作之间的

逻辑关系。网络图中工作的表示方法如图31和图32所示。 网

络图中的节点都必须有编号，其编号严禁重复，并应使每一

条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号。在双代号网络图

中，一项工作必须有惟一的一条箭线和相应的一对不重复出

现的箭尾、箭头节点编号。因此，一项工作的名称可以用其

箭尾和箭头节点编号来表示。而在单代号网络图中，一项工

作必须有惟一的一个节点及相应的一个代号，该工作的名称

可以用其节点编号来表示。 在双代号网络图中，有时存在虚

箭线，虚箭线不代表实际工作，我们称之为虚工作。虚工作



既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻两

项工作之间的逻辑关系。但有时为了避免两项同时开始、同

时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚

工作加以区分。 在单代号网络图中，虚拟工作只能出现在网

络图的起点节点或终点节点处。 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


