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：www.examda.com一、单项选择题 1.的工作是投资项目的首

要环节和重要方面，对投资项目能否取得预期的经济、社会

效益起着关键作用。 A.项目的策划和决策阶段 B.项目实施前

的准备工作阶段 C.项目实施阶段 D.项目建成和总结阶段 2.在

基本建设项目的投资决策程序中，对项目进行深入的技术、

经济论证和方案比较，并在研究分析投资效益的基础上，提

出建设项目是否可行和怎样进行建设的意见和方案，作为投

资决策的依据，同时是技术经济论证的关键环节，它是。 A.

初步可行性研究 B.可行性研究 C.设计任务书 D.项目建议书 3.

从客观上对项目建设的必要性做出分析，并初步分析项目建

设的可能性的阶段是( )。 A.初步可行性研究 B.可行性研究 C.

机会研究 D.初步设计 4.在建设项目决策时考虑资金的时间价

值，用复利计算方法计算资金的时间因素，进行价值判断的

方法是。 A.定性分析法 B.定量分析法 C.静态分析法 D.动态分

析法 二、多项选择题 1.项目决策分析与评价分多个阶段，各

个阶段的主体不同，层次和角度也不同。项目决策分析与评

价的阶段包括( )。 A.投资机会研究阶段 B.编制项目建议书阶

段 C.可行性研究阶段 D.项目评估阶段 2.项目决策分析与评价

的基本要求包括。 A.资料数据的可靠、准确 B.方法的科学、

合理、多方法验证 C.分析的逻辑化、说服力 D.多方案的比较

与优化 E.预测结果精确无误 参考答案 来源：www.examda.com
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