
项目决策分析与评价的第九讲第四节 PDF转换可能丢失图片

或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E9_A1_B9_E

7_9B_AE_E5_86_B3_E7_c60_92701.htm 第二节 分类投资估算（

掌握） 一、建设投资(不含建设期利息)估算 (一)估算步骤 建

设投资(不含建设期利息)估算的步骤如下： (1)分别估算各单

项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程

费。 (2)在汇总各单项工程费用的基础上估算工程建设其他费

用。 (3)估算基本预备费和涨价预备费。 (4)加和求得建设投

资(不含建设期利息)总额。 (二)建筑工程费估算 1．估算内容 

建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用

，包括以下几部分内容：（问：建设单位临时设施费属于建

筑工程费否？） (1)各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预

算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用及其装设、

油饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电

信和电缆导线敷设工程的费用。 (2)设备基础、支柱、工作台

、烟囱、水塔、水池、灰塔等建筑工程以及各种窑炉的砌筑

工程和金属结构工程的费用。 (3)为施工而进行的场地平整，

原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、气、路

和完工后的场地清理，环境绿化、美化等工作的费用。 (4)矿

井开凿、井巷延伸、露天矿剥离，石油、天然气钻井，修建

铁路、公路、桥梁、水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用

。 2．估算方法 建筑工程费的估算方法有单位建筑工程投资

估算法(以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量)、单位实

物工程量投资估算法(以单位实物工程量投资乘以实物工程总

量)和概算指标投资估算法。前两种方法比较简单，后一种方



法要以较为详细的工程资料为基础，工作量较大，可根据具

体条件和要求选用。例题：建筑工程费的估算方法中有一种

方法要以较为详细的工程资料为基础，工作量较大，它是（ 

）。 A、单位建筑工程投资估算法 B、单位实物工程量投资

估算法 C、概算指标投资估算法 D、扩大指标估算法答案：

C分析：A、B两种方法比较简单，D是流动资金的估算方法
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