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https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E3_80_8A_E

5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_c60_93478.htm 第二节 工程咨询与经

济建设工程咨询主要是围绕着投资项目展开的，工程咨询与

经济建设连接体主要是投资项目。一、投资项目建设程序与

工程咨询(一)投资项目的概念1．“项目”的定义：一般把项

目定义为“一种临时性的创造一项唯一产品和服务的任务”

。2．项目的性质5个(1)项目的相对性。 (2)项目的临时性

。(3)项目的目标性。(4)项目的约束性。(5)项目的周期性。3

．投资项目本书所讲投资项目主要是指为某特定目的而进行

投资建设（并）含有一定建筑或建筑安装工程的建设项目。(

二)项目周期项目周期可以分成四个主要阶段，即策划阶段、

准备阶段、实施阶段和完工阶段。工程咨询是在项目周期各

个阶段为投资项目提供咨询服务。1．国际金融组织的项目周

期：是从投资银行的管理角度划分的，包括以下六个阶段：

(1)项目立项；(2)项目准备；(3)项目评估；(4)谈判与董事会

批准；(5)项目执行和监督；(6)项目后评价。2．中国的项目

建设程序：是从项目业主管理的角度划分的，划分为以下七

个阶段：(1)项目建议书阶段；(2)可行性研究阶段；(3)设计阶

段；(4)项目实施准备阶段；(5)施工阶段；(6)竣工验收(完工)

阶段；(7)项目总结评价阶段。二、项目管理层次与工程咨询

（熟悉）除了上述按项目周期划分为几个阶段外，从管理层

次上划分，可以把项目分为项目决策管理和项目执行管理两

个层次。项目决策管理主要是指项目投资者，贷款的银行以

及其他的资金来源提供者等对项目的管理。项目执行管理是



指项目实施的执行机构对项目的管理，主要是项目法人对项

目的管理。工程咨询可以为项目管理不同层次的需求服务。

如下表：项目管理层次阶段性工作和工程咨询业务关系表见

教材P6三、工程咨询在我国经济建设中的作用(一)运用各种

咨询方法和手段，为工程项目决策提供有效的服务我国工程

咨询业，首先是为投资决策服务。(二)承担各类工程设计，

满足了国民经济各行业发展建设的需要(三)工程咨询是搞好

经济建设，加强和改善宏观调控的一支重要力量(四)工程咨

询是对工程项目进行科学管理的得力助手(五)积极开拓国际

工程咨询业务，促进外贸发展和国际合作 100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


