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https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E3_80_8A_E

5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_c60_93590.htm 第二节、工程咨询风险

因素(了解)常见的风险因素表现于政治方面、经济方面、工

程技术方面以及管理方面，其中的一些风险因素是工程项目

参与各方可能遇到的共同风险因素。(1)政治方面6个。包括

：①政局不稳；②国际关系紧张；③与我国的关系；④政策

开放性；⑤权力机构腐败现象；⑥拒付债务。(2)经济风险4

个。包括：①通货膨胀；②外汇风险；③延迟付款；④分包

风险。(3)工程技术方面6个。①自然条件；②新工艺、新技

术带来的挑战；③技术规范；④工程变更；⑤外文翻译不准

确问题；⑥工作疏漏产生错误。(4)管理方面4个。包括：①

公共关系；②合同管理；③后勤管理；④财务管理。 100Test 
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