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5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_c60_93592.htm 第一节、风险管理概

述(了解)一、风险的概念1．风险的含义风险是指在给定的情

况下和特定的时间内，那些实际发生的结果与主观预料之间

的差异，并且这种结果可能伴随某种损失的产生。风险的大

小取决于各种可能发生的结果的期望值以及标准差。2．风险

的基本要素3个风险是由风险因素、风险事故和风险损失3个

基本要素构成的统一体，3者之间存在着因果关系：风险因素

增加或产生风险事故，风险事故引起风险损失。(1)风险因素

。它是风险事故发生的潜在原因，是造成风险损失的根源

。(2)风险事故。是风险损失的媒介，是造成损失的直接原

因(3)风险损失。包括两方面的含义：1非故意、非预期和非

计划的事件；并2造成了人身伤害及财产经济价值的减少。二

、风险管理 目的是避免或减少风险损失。(1)风险管理的目标

。必须与企业的总目标、企业的环境和企业的特有属性一致

。风险管理目标由两个部分组成：损失发生前的风险管理目

标和损失发生后的风险管理目标。前者目标是避免或减少风

险事故形成的机会，包括节约经营成本、减少风险忧虑心理

、满足相关法规的要求、负担其相应的社会责任等；后者目

标是尽量减少风险损失和尽快使企业复原，包括1维持企业的

继续营业、2稳定收入、3持续发展等。两者互相结合，构成

完整的风险管理目标体系。(2)风险管理者的责任。一般责任

范围包括：1识别风险因素、评估潜在风险损失；2制定风险

财务对策；3采取各种风险对策；4负责相关工程保险、职业



责任保险；5负责工程索赔管理；5落实安全措施，处理安全

事故。(3)风险管理的基本程序。它通常由风险识别、风险分

析、风险管理对策选择、风险管理措施实施与评估等4个步骤
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