

2010年软考信息系统项目管理师冲刺模拟试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_BD_AF_c99_346.htm

导读：为方便广大考生更好的复习2010年软考信息系统项目管理师考试，查找考试辅导习题，百考试题特提供了此精典试题，供考生参考。

1、下列都是项目管理办公室(PMO)的正确说法，除了：A. PMO中的P除了Project也可以叫作“Program 管理办公室”或“Portfolio 管理办公室” B. PMO任务范围很广，但不能充当关键的决策人 C. PMO注重对项目的统一规划、优先顺序、轻重缓急 D. PMO识别与提出项目管理方法系，最好的做法和标准【参考答案】 B

2、下列关于过程组和PDCA 循环的关系都正确，除了：A.规划过程组对应于PDCA中的计划 P B.执行过程组对应于PDCA中的执行 D C.控制过程组对应于PDCA中的检查 C和 A D.收尾过程组对应于PDCA中的行动 A【参考答案】 D

3、下列关于项目过程的说法都正确，除了：A.项目经理和项目团队任何时候都应根据具体的项目选择合适的过程进行应用。 B.过程就是一组为了完成一系列事先指定的产品、成果或服务而需执行的互相联系的行动和活动。 C.项目过程包括两大类：项目管理过程和面向产品的过程。 D.面向产品的过程一般都是由产品生命期规定【参考答案】 D

4、过程组和项目阶段的关系是：A.过程组就是项目阶段。 B.每一阶段不可能重复过程组的所有子过程。 C.过程组既可以在阶段内，也可以跨越阶段相互影响和作用。 D.过程间的所有相互作用在所有的项目或项目阶段都会表现出来。【参考答案】 C

5、假设和制约因素最初被拟成文件是在哪个过程组? A.启动

B.计划 C.实施 D.收尾 【参考答案】 A 100Test 下载频道开通
，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com