

一级建造师考试建筑工程经济历年试题3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/220/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c67\\_220158.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/220/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c67_220158.htm)

一、单选题 1.未实施（ ）的工程项目，不得办理竣工验收手续。 A.竣工清理 B.竣工决算审核 C.竣工决算审计 D.资产移交

二、多选题 1.工程项目业务不相容岗位一般包括： A.项目建议、可行性研究与项目决策； B.概预算编制与审核； C.项目实施与价款支付； D.竣工决算与竣工审计。

2.工程项目内部会计控制的目标包括： A.保证会计资料真实、完整。 B.防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为 C.保护企业资产的安全、完整。 D.确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

3.工程项目内部会计控制包括： A.项目决策控制 B.概预算控制 C.价款支付控制 D.竣工决算控制

4.企业工程项目内部控制监督检查包括： A.检查工程项目业务相关岗位及人员的设置情况 B.检查工程项目业务授权批准制度的执行情况 C.检查工程项目决策责任制的建立及执行情况 D.检查概预算控制制度的执行情况 E.检查各类款项支付制度的执行情况

8.下列符合授权批准制度的事项有： A.审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限 B.经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理工程项目业务 C.对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人有权拒绝办理 D.对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人应及时向审批人的上级授权部门报告

9.项目决策控制包括： A.工程项目决策环节的控制 B.项目建议书和可行性研究报告的评审 C.工程项目的集体决策制度 D.工程项目决策及实施的责任制度

答案：单选题： 1.C

多选题： 1.ABCD 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCDE 5.ABCD 6.ABCD  
7.ABCD 8.ABCD 9.ABCD 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)