

投资实施精析：投资建设项目质量管理与控制投资建设项目
管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E6_8A_95_

[E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_535750.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_535750.htm) 一、内容提要：本

章介绍了质量管理体系标准、建设项目的质量管理体系的建立、建设项目的质量控制系统以及质量监督和质量验收等内容。

二、考试要求 6.1 质量管理 6.1.1(了解)质量和质量管理

的意义 6.1.2(熟悉)质量管理体系标准 6.1.3(熟悉)

质量控制、质量保证和质量管理 6.1.4(熟悉)质量管理体系

的基本要求、管理职责和评价标准 6.1.5(了解)质量成本的

构成和意义 6.2 建设项目质量管理 6.2.1(了解)建设项目

质量管理的特点 6.2.2(熟悉)建设项目质量管理的八项原则

6.2.3(掌握)建设项目质量管理与投资、进度管理的辩证

关系 6.2.4(掌握)建设项目质量管理的三全管理 6.2.5(掌

握)建设项目质量责任 6.2.6(掌握)建设项目质量管理专职

机构的设置 6.3 建设项目质量控制 6.3.1(掌握)影响建设项

目质量的因素 6.3.2(掌握)建设项目质量控制系统的建立 6

.3.3(掌握)建设项目质量计划的作用和内容 6.3.4(熟悉)

建设项目的全过程质量控制 6.3.5(熟悉)建设项目材料设备

采购的质量控制 6.3.6(掌握)建设项目建筑安装工程的质量

控制 6.4 建设项目质量监督和质量验收 6.4.1(掌握)建设项

目的质量监督 6.4.2(掌握)建设项目业主和各参与方的质量

监督责任 6.4.3(掌握)建设项目工程质量的政府监督 6.4

.4(掌握)建设项目工程质量验收 6.4.5(熟悉)建设项目工程

质量记录和数据管理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com