

2009年质量、投资、进度控制练习题(11)监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_538936.htm

1. 不属于定额按反映的物质消耗的内容分类的是()。 A. 人工消耗定额 B. 资金消耗定额 C. 材料消耗定额 D. 机械消耗定额
2. 关于《建设工程工程量清单计价规范》的附录部分，下列叙述正确的是()。 A. 附录A园林绿化工程工程量清单项目及计算规则 B. 附录B市政工程工程量清单项目及计算规则 C. 附录C安装工程工程量清单项目及计算规则 D. 附录E建筑工程工程量清单项目及计算规则
3. 2006年6月完成的某工程，按基准日期的价格计算工程进度款为200万元，合同支付中不能调值的部分占合同总价的20%；相关成本要素除水泥价格上涨15%外，其余均未发生变化，水泥费用在合同总价中所占的比重系数为0.3。按调值公式计算2006年6月实际工程结算款应为()万元。 A. 200.00 B. 207.20 C. 209.00 D. 230.00
4. 不符合建设工程投资估算的主要依据是()。 A. 主要工程项目及其他各单项工程的建设内容及工程量 B. 已建同类工程项目的投资档案资料 C. 专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数 D. 影响建设工程投资的静态因素，如利率、汇率、税率等
5. 某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知 $n = 0.6$ ， $C_f = 1.1$) A. 1.13 B. 1.53 C. 2.13 D. 2.53
6. 国民经济评价通用类参数不包括()。 A. 社会折现率 B. 影子价格 C. 影子汇率 D. 影子工资
7. 社会评价的主要内容不包括()。 A. 社

会影响分析 B . 互适性分析 C . 社会风险分析 D . 社会环境分析

8 . 关于敏感性分析的步骤 , 下列叙述有误的是 () 。 A . 选定需要分析的因素 B . 计算变动因素的临界点 C . 确定进行敏感性分析的经济评价指标 D . 计算敏感度系数并对敏感因素进行排序

9 . (略)

10 . 某公司向银行借款 , 贷款年利率为 6% 。第 1 年初借款 100 万元 , 每年计息一次 ; 第 2 年末又借款 200 万元 , 每半年计息一次 , 两笔借款均在第 3 年末还本付息 , 则复本利和为 () 万元。 A . 325 . 54 B . 331 . 10 C . 331 . 28 D . 343 . 82

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com