

2010年咨询工程师：项目管理的职能咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/600/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_600215.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_600215.htm)

项目管理的职能 对项目的资源和对项目实施的过程所进行的计划、组织、指挥、协调、控制和评价。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) (1)

(1) 计划：为完成项目目标而编制的具有可操作性的运转程序和工作计划。(2) 组织：针对某个具体项目以某种适用的组合方式，形成项目管理机构或团队，其成员有明确的岗位、职责和权利划分，并按照预定的管理制度、程序和计划在项目的启动、立项、实施过程中进行指导、监督、检查、考核和服务等活动。采集者退散(3) 指挥：项目的各级管理者按照明确划分的组织管理层次、权力范围和职责分工，对项目相关活动，通过发布指令进行决策、调遣、督导和检查等，以便充分发挥各项生产要素的有效性。(4) 协调：通过相互沟通、调整、联合等方法，使项目涉及的各方配合得当、协同一致，以便顺利地实现项目目标。建设工程项目的相关协调包括：人员与人员之间的协调、系统和系统之间的协调、系统和环境之间的协调。本文来源:百考试题网(5) 控制：管理人员按照计划指标来衡量实际执行中所取得的进展和成果，采取相应措施纠正所发生的偏差，使项目预定目标得以实现的管理活动。来源：www.examda.com(6) 评价：对项目相关的计划、活动及成果所进行的阶段性的或建成后的分析、论证和评判。评估其合法性、合理性和科学性，总结经验教训，提出改进意见，以提高项目的监管水平，完善实施中的项目，为新建项目提供借鉴。【2008年真题】工

工程项目管理的职能，是对项目的（ ）进行组织、指挥、协调、控制和评价。来源：考试大 A．工程技术和资金使用 B．资源和实施过程 C．投资、质量、进度 D．资金和实施过程

【答案】 B 相关阅读推荐：2010年咨询工程师：工程项目管理目的 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)