

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（157）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647588.htm

1.以下属于工程项目管理规划大纲包括的内容是（ ）。 A．项目概况 B．项目范围管理规划 C．项目实施目标规划 D．项目管理目标规划 E．项目成本管理规划 答案：ABDE

2.工程项目管理规划大纲编制依据包括（ ）。 A．可行性研究报告 B．设计文件、标准、规范与有关规定 C．项目范围管理规划 D．招标文件及有关合同文件 E．相关市场信息与环境信息 答案：ABDE

3.工程项目实施规划中包括项目目标控制措施，应针对目标需要进行制定，具体包括（ ）等。 A．技术措施 C．经济措施 E．合同措施 B．范围措施 D．组织措施 答案：ACDE

4.项目实施规划中包括信息管理计划，以下属于信息管理计划的内容的是 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com