2011年11月软考系统集成项目管理工程师考试下午试题答案
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2011_E5_B9_B411_E6_c99_834.htm #0000ff>百考试题2011年11月软考系统集成项目管理工程师真题汇总 #0000ff>系统集成项目管理工程师上午题 #0000ff>系统集成项目管理工程师上午题答案 #0000ff>在线估分 #0000ff>系统集成项目管理工程师下午题 系统集成项目管理工程师下午题答案 #0000ff>答案交流 2011年11月全国计算机软件水平考试真题及答案解析专题 2011年11月软考系统集成项目管理工程师考试下午试题答案#ff0000>（网友回忆版，非官方答案，仅供参考！）#ff0000>版本1：试题一：可行性研究的1.E，G 2.项目可行性研究的步骤：初步可行性研究 详细可行性研究 项目论证 项目项目评估 项目可行性研究报告的编写，提交和获得批准 3. 针对情况 300字乱写的
试题二：进度管理 1. 3 0 3 2. 4天后 和 13天后 或者 第五天和第14天 3. 1天 因为改变了关键路径 *****应该都会 试题三：貌似是质量管理的 1. 质量保证的 首先制定项目的质量管理计划 然后在项目实施过程中进行质量控制 每隔一段时间如阶段末实施质量计划中确定的系统的质量活动，例如审计或同行审查 评价项目的整体绩效 确保项目为了满足项目干系人的期望实施了所有必需的过程。 2. 统计抽样。 因果图 排列图 树状图 优先矩阵图 活动网络图 3.质量控制的步骤：选择控制对象 确定控制对象的标准和目标 制定实施计划，确定保证措施按计划执行 对实施情况跟踪监测、检查，将监测结果与标准和计划比较 发现并分析偏差 根据偏差情况采取措施 试题四：合同管理的： 1. 合同的问题：胡乱写了几个 2. 对对错对

对 3。合同后续应采取的措施 试题五：项目变更的 1。A C D
A 2。变更如何实施 #ff0000>版本2：BCDCDCCABD
ACDAACDCAC BBCDADAACC CAADDCACBC
BBDBCABDAC BBABCDCBBBD BCDABCBAABD CBBBB #ff0000>
版本3：BBACD CCDBC CCBAC BBCAC BCCBD CCAAB
CACDD CCCBA CBDBB ADAAC BBCBB BCADC DBABB
BDBDC ACBDB 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下
载。详细请访问 www.100test.com