《建设工程项目管理复习题集》（7）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c54_168553.htm 1Z202000 建设工程项目施工成本控制 1Z202010 掌握施工成本管理的任务与措施

单选题 1. 施工项目施工成本考核是在施工项目（ ）进行。
A. 施工以前 B. 完成以前 C. 施工后期 D. 完成以后

2. 施工成本管理合同措施的主要内容之一是处理合同执行过程中的（ ），以控制施工成本。
A. 违约问题 B. 控制问题 C. 索赔问题 D. 纠纷问题

3. 在施工成本管理的经济措施中，通过偏差原因分析，对发现的潜在的问题应以（ ）为出发点，并及时采取措施。
A. 被动控制 B. 主动控制 C. 动态控制 D. 定期控制

4. 分解施工成本管理目标、进行风险分析和偏差原因分析是施工成本管理的（ ）。
A. 组织措施 B. 技术措施 C. 经济措施 D. 合同措施

5. 施工成本管理过程中，运用技术纠偏措施要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其（ ）的分析论证。
A. 施工效果 B. 合同效果 C. 经济效果 D. 核算效果

6. 施工成本管理过程中的（ ）是其他各类措施的前提和保障。
A. 组织措施 B. 技术措施 C. 经济措施 D. 合同措施

7. 实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施是施工成本管理的（ ）。
A. 组织措施 B. 技术措施 C. 经济措施 D. 合同措施

8. 施工项目施工成本考核需评定施工项目（ ）的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。
A. 成本预测 B. 成本计划 C. 成本核算 D. 成本控制

9. 施工成本管理的目的是在（ ）情况下，采取相关措施，把成本控制在计划范围内。
A. 保证工期和确保质量优良

B . 缩短工期和确保质量优良 C . 保证工期和满足质量要求 D . 缩短工期和满足质量要求

10 . 施工成本核算需计算出施工费用的 () , 并根据成本核算对象 , 采用适当方法 , 计算出施工项目的总成本和单位成本。 A . 计划发生额 B . 计划降低额 C . 实际发生额 D . 实际降低额

11 . 施工成本核算需按照规定开支范围对施工项目支出费用进行 () 。 A . 控制 B . 分析 C . 考核 D . 归集

12 . 施工项目成本控制工作从施工项目 () 开始直到竣工验收 , 贯穿于全过程。 A . 设计阶段 B . 投标阶段 C . 施工准备阶段 D . 正式开工

13 . 施工成本控制的工作内容之一是计算和分析 () 之间的差异。 A . 预测成本与实际成本 B . 预算成本与计划成本 C . 目标成本与实际成本 D . 预算成本与实际成本

14 . 通过施工成本预测得到的工程成本是施工项目 () 的依据。 A . 成本计划 B . 成本控制 C . 成本核算 D . 成本考核

15 . 施工成本预测的工作是在施工项目 () 进行。 A . 施工以前 B . 施工期间 C . 施工以后 D . 施工准备

16 . 施工成本管理是利用组织、经济等措施 , 以寻求 () 。 A . 计划成本越低越好 B . 最大程度的成本节约 C . 计划成本的准确范围 D . 确保能够降低成本

单选题答案 : 1 . D ; 2 . C ; 3 . B ; 4 . C ; 5 . C ; 6 . A ; 7 . A ; 8 . B ; 9 . C ; 10 . C ; 11 . D ; 12 . B ; 13 . C ; 14 . A ; 15 . A ; 16 . B .

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com