2007年一级建造师工程项目管理模拟试题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_257890.htm 参考答案(考试时间3小时，满分130分)

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工、建设工期和建设资金使用方面，代表()实施监督。 A . 设计单位 B . 建设单位 C . 施工单位 D . 使用单位
2. 矩阵组织结构是一种较新的组织结构模式，其指令源有()个。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 4
3. 建设工程项目总承包是指业主方把建设工程项目的()进行综合委托的模式。 A . 设计任务和采购任务 B . 施工任务和采购任务 C . 勘察任务和施工任务 D . 设计任务和施工任务
4. 项目经理是一个()的名称。 A . 专业人 B . 工作领域 C . 工作岗位 D . 技术岗位
5. 监理人员在房屋建筑施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动称为()。 A . 全程监理 B . 旁站监理 C . 关键监理 D . 全站监理
6. 项目管理作为一门学科30多年来在不断发展，该学科的第三代是()。 A . 传统的项目管理 B . 全过程管理 C . 组合管理 D . 变化管理
7. 建设项目实施阶段策划的主要任务是()。 A . 整合多方面专家的意见 B . 定义如何组织开发或建设 C . 对项目进行组织策划 D . 定义开发或建设的任务和意义
8. 成本管理要以为依据，因此措施就显得尤为重要。() A . 组织 B . 技术 C . 经济 D . 合同
9. 按施工成本构成分解项目总施工成本，如果和()相结合，有助于检查各项具体的施工成本支出的对象是否明确或落实

。 A . 按时间进度分解项目总施工成本 B . 按工程形象部位分解项目总施工成本 C . 按子项目分解项目总施工成本 D . 按责任部门分解项目总施工成本 10 . 利息及税金属于()。 A . 直接费用 B . 间接费用 C . 总部管理费用 D . 利润 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com