造价工程师考试《案例分析》模拟题（4）答案造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_524974.htm

1.事件1费用索赔成立，工期给予延长。因为业主提供的地质资料与实际不符是承包商不可预见的。事件2费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商采取的质量保证措施。事件3费用索赔成立，工期给予延长，因为设计方案有误事件4费用索赔不成立，工期可以延长，因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。 2.1999年4季度工程师应批准的结算

款额为：来源：www.examda.com $P=710 (0.15 \times 0.28 \times 116.8 / 100.0 + 0.18 \times 100.6 / 100.8 + 0.13 \times 110.5 / 102.0 + 0.07 \times 95.6 / 93.6 + 0.09 \times 98.9 / 100.2 + 0.04 \times 93.7 / 95.4 + 0.06 \times 95.5 / 93.4) = 710$

$\times 1.058 = 751.75$ （万元） 3.所发生的维修费应从施工单位保修金（或质量保证金、保留金）中扣除。（百考试题*（造价） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com