一级建造师《项目管理》之项目策划的基本知识一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_536233.htm 1Z201120了解建设工程项目策划的基本知识 建设工程项目决策阶段|百考试题|策划的主要任务是定义开发或建设的任务和意义。 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是定义如何组织开发或建设。 工程项目策划的基本内容 项目决策阶段策划 项目实施阶段策划 建设环境和条件的调查与分析； 项目实施的环境和条件的调查与分析 项目建设目标论证与项目定义； 项目目标的分析和再论证； 项目结构分析； 项目决策的风险分析等。 与项目决策有关的组织、管理和经济方面的论证与策划； 与项目决策有关的技术方面的论证与策划； 项目实施的组织策划； 项国实施的管理策划； 项目实施的合同策划； 项目实施的经济策划； 项目实施的技术策划； 项目实施的风险策划等。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com