

注册监理工程师考试辅导：监理总结提纲监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/545/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E6_B3_A8_)

[E5\\_86\\_8C\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_c59\\_545560.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_545560.htm) 监理总结提纲 通过回

顾本合同段监理工作,总结工程质量、进度、费用控制和合同管理的经验，找出存在的问题和教训，指出今后工作的努力方向。

(一) 工程地理位置图 (二) 工程概况 工程名称、起

止桩号、途经主要控制点、设计标准、主要工程数量及造价

。开、竣工日期等。(三) 工程监理机构设置、人员和设备

配备 1.监理工程师授权书。 2.扼要说明监理单位名称、法人

代表及资质、资信等情况；被监理承包单位名称、法人代表

、项目经理等情况。 3.驻地监理组织机构及人员配备。进驻

、退出工地日期，驻地监理组织机构、人员配备(人员的数

量、素质)及每年调整情况；现场监理的任务及分工情况。

4.实验室仪器、人员配备及功能划分情况。概述试验室资质

，仪器的规格、型号、数量及鉴定情况；试验室人员的素质

(学历、职称、监理工程师资质)、数量；试验室功能、科

室的划分以及工作职责。 5.现场监理交通工具、通信设备情

况；生活、办公条件。(四) 监理内部管理 监理制定了那些

内部管理制度(包括日常管理、考核、奖惩及会议制度，岗位

责任制等)，是如何运行的，效果如何。(五) 工程质量监理

1.对承包单位自检体系的控制。承包单位质量自检机构人员

的业务素质、数量，是否满足工程质量自检的需要；实施过

程中是如何对自检体系的运行进行监督的。 2.对工程施工过

程的监控：(1) 对开工报告的审查。监理对承包单位提交的

施工组织设计，机械设备、人员到场及材料供应情况，原

材料、混合料配合比、施工放样资料、试验段资料等是如何审查的。（2）对料场、预制场及拌合场的监控。（3）在施工过程中是如何通过旁站、抽检、指令等手段对承包单位进行监控的，对存在的问题是如何解决的。（4）对中间工序、成品的检测。中间工序检查验收制度执行情况；各项工程最终成品检查验收情况。（5）对隐蔽工程的检查。隐蔽工程在其覆盖之前，是否每处都通知监理工程师现场检查，监理工程师是否每处都在现场检查，是否有记录和照片。

3. 监理试验情况，监理现场试验室和驻地中心试验室是否起到指导、监控施工的作用，抽查、平行试验频率是否达到规范要求。

4. 工程质量事故是否都有承包单位的报告，是如何处理的。

（六）合同与计划管理

1. 进度控制。监理工程师是如何按照“计划-----实施-----检查调整”程序进行动态控制的；采取了哪些措施，计划完情况。
2. 工程变更。概述本合同段工程变更管理程序：重大变更、重要变更和一般变更的数量、费用及原因；是否存在擅自变更和越权批复变更问题。
3. 工程延期和费用索赔。概述本合同段工程延期和费用索赔办理程序；工程延期和费用索赔次数、费用和原因。
4. 工程分包。有无工程分包；是如何对分包人进行审查、管理的，对分包工程是如何进行质量控制的。
5. 有无合同争端和违约，amp.是如何处理的。

工程保险。承包单位的保险种类是否齐全；保险数额是否与实际价值相符；保险效期是否符合合同要求。

（七）计量支付与造价控制 概述本合同段计量支付程序；计量支付与造价控制的措施及做法。

（八）竣工资料整理 概述竣工资料编制工作组织形式，人员、设备配备情况；管理性文件、抽检和试验资料整理归档情况、质量；存在

问题及解决措施；归档完整、准确、系统性评价。（九）交工工程的自检结果 监理对工程质量的自我评价；标段单位工程优良率、质量评分值；工程遗留问题及养护注意事项。（十）经验总结 本工程有哪些监理经验，哪些经验在本合同段之外得到了推广；有哪些教训应引以为戒；其他要说明的问题。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)