发改委:中央预算内投资项目概算调整引进审计监督资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/607/2021_2022__E5_8F_91_E6_94_B9_E5_A7_94__c47_607819.htm

国家发改委今天表示，为严格执行财经纪律，切实加强和规范中央预算内投资项目管管理，努力防止和解决投资项目超概算问题，近日，在与审计署协商一致后，国家发展改革委印发《关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知》。《通知》的一个突出特点，是在概算调整管理中引进了审计监督，强调“先审计、后调概”。《通知》要求，申请调整概算的项目，凡概算调增幅度超过原批复概算10%及以上的，国家发展改革委原则上先商请审计机关进行审计，审计结束再视具体情况进行概算调整。这一规定的主要目的，是引进审计监督机制，提高概算调整的严肃性和科学性，防止项目单位擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设内容。同时，《通知》对由于主观原因导致的超概算，规定了相关处罚措施。《通知》第六条规定，如果是由于勘察、设计、施工、设备材料供应、监理等单位过失造成超概算的，要根据违约责任相应扣减有关责任单位的费用，对过失情节严重的单位，相关资质管理部门还要依法给予处罚并公告。《通知》第七条规定，如果是由于项目单位管理不善、失职渎职，擅自扩大规模、提高标准、增加建设内容，故意漏项和报小建大等造成超概算的，要通报批评；超概算严重、性质恶劣的，要向国务院报告并追究项目单位的法律责任。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com