进度计划的编制方法知识总结一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022__E8_BF_9B_E5_BA_A6_E8_AE_A1_E5_c54_634212.htm 1Z203020 进度计划的编制方法

- 1.工程网络计划分为：双代号网络计划、单代号网络计划、双代号时标网络计划，单代号搭接网络计划。
- 2.工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系。
- 3.单代号搭接网络图的几种逻辑关系：STS、FTF、STF、FTS.
- 4.国际上，工程网络计划有许多名称，如：CPM,PERT,CPA,MPM等
- 5.工程网络计划按持续时间的特点划分为：肯定型问题的网络计划，非肯定型问题的网络计划，随机网络计划
- 6.按工作和事件在网络图中的表示法划分为：事件网络和工作网络
- 7.按计划平面的个数划分为，单平面网络图，多平面网络图。
- 8.美国多使用双代号网络计划，欧州则较多使用单代号搭接网络计划。
- 9.总时差最小的工作就是关键工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。
- 10.当考虑压缩关键工作的持续时间时，必须考虑下列因素：
缩短时间不能影响质量和安全工作
有充足备用资源的工作
缩短时间所需增加费用相对较少的工作
考虑工作的可压缩性
- 11.总时差是在不影响总/考 试大/工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。
- 12.自由时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。
- 13.本工作的紧后工作为关键工作时，该工作的自由时差等于总时差。

想通过考试，快把百考试题一级建造师设为首页！点击查看更多建设项目管理知识gt.来源:百考试题-一级建造师考试 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级

建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com